

Số: 01/CT-UBND

Hương Trà, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**CHỈ THỊ**  
**Về thực hiện đầu tư công năm 2026**

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2025 của UBND thành phố Huế về thực hiện đầu tư công năm 2026. Nhằm triển khai các giải pháp điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của các Nghị quyết, Văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường quản lý, giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND phường yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư thực hiện tốt những nội dung như sau:

**1. Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án:**

a) Ngay sau khi được bố trí vốn, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.

b) Các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và cụ thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026. Xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND phường về tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan.

c) Các chủ đầu tư theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư trong Quý I năm 2026 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án; Chịu trách nhiệm trước UBND phường và Chủ tịch UBND phường về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác

vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình); các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND phường, Chủ tịch UBND phường; cập nhật thông tin, tình hình thực hiện dự án và những tồn tại khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục (nếu có) trên Hệ thống quản lý đầu tư công của thành phố đảm bảo theo quy chế tại địa chỉ <http://dautucong.hue.gov.vn>. Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của tập thể, cá nhân và lãnh đạo đơn vị.

d) Việc điều chỉnh dự án phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan; đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách của phường để thực hiện.

e) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, đảm bảo đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư.

## **2. Công tác đấu thầu qua mạng:**

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, hỗn hợp, trừ các trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định tại khoản 5 Điều 50 của Luật Đấu thầu, khoản 11 Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định pháp luật liên quan của cấp có thẩm quyền.

b) Các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường việc không thực hiện đảm bảo việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn> và trang thông tin mời thầu của thành phố tại địa chỉ <http://dauthau.hue.gov.vn>.

c) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật, định kỳ hàng quý báo cáo UBND phường kết quả thực hiện.

## **3. Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:**

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy

nhANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG. Yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:

a) Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao, thực hiện đăng ký và cam kết tiến độ giải ngân theo mốc tháng, quý gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổng hợp báo cáo UBND phường.

b) Tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2026: đến ngày 30/6/2026 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2026, đến 15/12/2026 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

- Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2026: đến ngày 30/6/2026 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2026 phải giải ngân trên 70% kế hoạch vốn năm 2026, đến 31/12/2026 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

- Các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2026 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2026 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND phường sẽ xem xét dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND phường về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

c) Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước ngày 31/3/2026.

Đối với các dự án không đạt được các mốc giải ngân nêu trên, UBND phường sẽ xem xét dừng giải ngân và điều chuyển vốn sang cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND phường và Chủ tịch UBND phường về việc chậm giải ngân và làm ảnh hưởng tới kết quả giải ngân chung của phường.

d) Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư, đấu thầu,... để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

đ) Đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

e) Phân công Lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng, trọng điểm,... có ý nghĩa thúc đẩy

phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư, địa phương đến hết niên độ giải ngân năm 2026 không đạt 100% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

g) Các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

#### **4. Về công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:**

- Các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án đã hoàn thành để lập và nộp hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công. Trường hợp vi phạm thời hạn quyết toán dự án hoàn thành sẽ bị xử lý trách nhiệm và xử phạt hành chính theo quy định.

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:

+ Thực hiện kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư có hành vi chậm quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

+ Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, có kế hoạch kiểm tra nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn phường; đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Định kỳ tổng hợp báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành gửi UBND thành phố.

#### **5. Tổ chức thực hiện:**

a) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường:

- Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Văn phòng UBND phường, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND phường tình hình thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, năm.

b) Văn phòng UBND phường:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND phường chỉ đạo, giải quyết.

- Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND phường, Chủ tịch UBND phường trong công tác đầu tư công.

c) Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và cơ quan có liên quan để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND phường giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- UBND thành phố (b/c);
- BTV Đảng ủy phường (b/c);
- TT. HĐND phường;
- CT và các PCT UBND phường;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND phường;
- Kho Bạc Nhà nước khu vực XIII;
- VP: LĐ và CVKT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Hà**