

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vĩa hè, thoát nước đường Nguyễn Bá Loan, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Vĩa hè, thoát nước đường Nguyễn Bá Loan, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Vĩa hè, thoát nước đường Nguyễn Bá Loan, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

Xét Báo cáo số 1448./BC-KTHT&ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hương Trà về Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành

- Tên dự án: Vía hè, thoát nước đường Nguyễn Bá Loan, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hương Trà.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hương Trà, thành phố Huế.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: 17/8/2022-15/4/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) hoặc chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
	Tổng số	3.000.000.000	2.313.786.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	0	0
2	Xây dựng	2.485.260.000	2.005.943.000
3	Thiết bị	0	0
4	Quản lý dự án	65.543.000	65.543.000
5	Tư vấn	239.426.000	239.074.000
6	Chi phí khác	26.281.000	3.226.000
7	Dự phòng	183.490.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	Tổng số	3.000.000.000	2.313.786.000
1	Nguồn vốn đầu tư công	3.000.000.000	2.313.786.000
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	3.000.000.000	2.313.786.000
	- Vốn ngân sách địa phương	3.000.000.000	2.313.786.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 2.313.786.000 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: 2.313.786.000 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): Không có.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng.

Số STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	2.313.786.000	
1	Nguồn vốn đầu tư công	2.313.786.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	2.313.786.000	
	- Vốn ngân sách địa phương	2.313.786.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 21 tháng 5 năm 2026, thời điểm lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là:

- Tổng nợ phải thu: Thu nguồn vốn ngân sách phường: 785.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả:

+ Trả chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường: 285.000 đồng.

+ Trả chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường: 500.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản, nội dung cụ thể theo bảng sau:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hương Trà	2.313.786.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII – Trưởng phòng Giao dịch số 14 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT và các PCT UBND phường;
- VP: LĐ và CVKT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viêt Hà